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01.03.2021 BA: Information über die bisherigen Schritte

Beschluss BA: "Mit der Planung und Bauleitung zur Sanierung/Erweiterung des 

Feuerwehrhauses in Neupotz wird das Planungsbüro Bistriz, Rheinstetten, 

beauftragt." 

Abstimmung: Einstimmig (12 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung)

Im Verlauf der Beratung wird auch ein Standort für ein neues Feuerwehrhaus am 

Kreisel Hardtwald diskutiert. WF J. Gehrlein spricht sich aus einsatztechnischen 

Gründen für den bestehenden Standort aus.

Anfrage der VGV bei der ADD hinsichtlich Zuschußmöglichkeiten bei Sanierung und 

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses

Schreiben der ADD: Erweiterung des FFW-Hauses Neupotz grundsätzlich positiv

VG-Rat: Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses Neupotz

Beschluss VG-Rat: Beauftragung der Büros Bistritz; Eichler und Gundermann zur 

Erstellung einer Vorstudie für die Sanierung und Erweiterung des 

Feuerwehrgerätehauses Neupotz

Abstimmung: Einstimmig (32 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)

Vor-Ort-Termin des Büros Gundermann; Abstimmung mit der WF

Vor-Ort-Termin des Büros Bistritz; Abstimmung mit der WF

VG-Rat: Vorstellung der Machbarkeitsstudien der Büros Gundermann und Bistritz 

(Büro Eichler ist aus Kapazitätsgründen vom Auftrag zurückgetreten). Die Fraktionen 

werden gebeten, die Planentwürfe und ergänzenden Informationen intern zu 

diskutieren und zu bewerten.

Bau des Feuerwehrgerätehauses Neupotz

Beschluss VG-Rat: "Zur Erstellung der Planunterlagen/Kostenberechnungen etc. für 

die Einreichung eines Förderantrags zur Sanierung und Erweiterung des 

Feuerwehrhauses Neupotz, wird das Planungsbüro Bistriz, Rheinstetten, beauftragt. 

Die Honorarvergütung hierfür darf 25.000,-- € netto nicht überschreiten. Mit dem 

Büro ist ein Vertrag auf Basis der HOAI abzuschließen."

Abstimmung: Mehrheitlich (30 Ja / 1 Nein / 0 Enthaltung)

Die Abänderung der Beschlussempfehlung aus dem BA ergibt sich aus den Vorgaben 

des Vergaberechts.

2. Besprechung Büro Bistritz, VGV, FFW (WL & WF) - Vorlage eines ersten 

detaillierten Entwurfes

Beauftragung div. Anpassungen

Das Büro hat einen Kostenvergleich bei Errichtung einer Fertigbauhalle untersucht. 

Die (seitens der FWG vorgelegten) Kosten für eine Fertigbauhalle beinhalten weder 

die Ausbaugewerke noch die technische Ausrüstung. Eine Kostenersparnis gegenüber 

einer konventionellen Bauweise ergibt sich laut Büro Bistritz nicht.

1. Besprechung mit Büro Bistritz nach der Beauftragung

2. Ortsbegehung Büro Bistritz, gemeinsam mit Vertretern der FFW
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VG-Rat: Information über die bisherigen Schritte

Zusendung der aktualisierten Planunterlagen durch Büro Bistritz, informelle 

Weiterleitung an die ADD

Information der ADD: Der Planung kann grundsätzlich zugestimmt werden. Allerdings 

sollte das Raumprogramm überarbeitet und Einsparmöglichkeiten geprüft werden. 

Die veranschlagten Kosten/m² erscheinen zu hoch.

BA: Information über den bisherigen Sachstand und die informelle Rückmeldung der 

ADD

Beauftragung Glasfaseranschluss für das Feuerwehrgerätehaus Neupotz

VG-Rat: Information über den bisherigen Sachstand, die informelle Rückmeldung der 

ADD und die nächsten Schritte mit dem Büro Bistritz

3. Besprechung Büro Bistritz, VGV, FFW (WL & WF) - Erörterung weiterer 

Einsparmöglichkeiten auf Basis des letzten Entwurfes und auf Hinweis der ADD, 

Beauftragung div. Anpassungen.

Vorlage der geänderten Planung durch Büro Bistritz zur Prüfung

Abstimmung mit der ADD

Vorstellung der Entwurfsplanung und Information über die Beauftragung des Büros 

Webeler, Koblenz, mit der Ausschreibung der Sanierung/ des Umbaus des 

Feuerwehrhauses Neupotz vor dem OG-Rat Neupotz

Telefonat SGD Süd bezüglich Fördermöglichkeiten der Sanierung/ Erweiterung des 

Feuerwehrgerätehauses Neupotz durch den Hochwasserschutz

Finale Anpassungen durch das Büro Bistritz, Korrektur von Details

Letzte informelle Abstimmung mit der ADD

Beschluss BA: "Den Auftrag zur Begleitung und Durchführung der europaweiten 

Ausschreibung für die erforderlichen Planungsleistungen zur Sanierung und Umbau 

des Feuerwehrhauses Neupotz erhält die Kanzlei Webeler , Koblenz…

Abstimmung: Einstimmig (14 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)

Beschluss VG-Rat: "Der durch das Büro Bistritz vorgelegten Entwurfsplanung zur 

Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Neupotz wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis dieser Planung Zuschussanträge zu 

stellen."

Abstimmung: Einstimmig (28 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)

Beschluss VG-Rat: "Der VG-Rat beauftragt die Kanzlei Webeler, Koblenz, mit der 

Vorbereitung, Begleitung und Durchführung des europaweiten 

Ausschreibungsverfahrens für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses 

Neupotz."

Abstimmung: Einstimmig (28 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)

Beschluss BA: "Der vorliegenden Entwurfsplanung zur Sanierung und Umbau des 

Feuerwehrhauses Neupotz wird zugestimmt."

Abstimmung: Einstimmig (14 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)



02.11.2021

31.01.2022

14.03.2022 Präsentation der anbietenden Firmen im Rahmen des Verhandlungsverfahrens, 

Bewertung und Erstellung eines Vergabevorschlags 

Ausschreibung der Architektenleistungen sowie der

Planungsleistungen für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) per

Bekanntmachung im Amtsblatt der EU.

Benennung der Teilnehmer aus den Fraktionen des VG-VG-Rates an der Präsentation 

der anbietenden Firmen im Rahmen des Verhandlungsverfahrens 


